

附件 3

“两员”考核各节点时间安排

序号	节点	起止时间	备注
1	考核计划制定	10 月 10 日至 22 日	含各项准备工作，包括各考点信息采集确认、考核计划制定、通知下发等；
2	考核报名	10 月 23 日 19:00 时至 10 月 29 日 24:00 时	各海事机构根据通知提前确定好考区考点信息后，启动考核报名工作；考生通过“海事一网通办平台”——“危险货物水路运输从业人员考核”进行报名；
3	考生报名信息确认	10 月 23 日 19:00 时至 10 月 30 日 17:00 时	考核报名启动后，各海事机构对考生报名信息确认；为保障进度安排，考核报名与报名信息确认要同步进行；
4	考务安排	10 月 31 日至 11 月 3 日	技术支持单位进行考务安排；各海事管理机构导出数据确认；
5	准考证打印	11 月 4 日至 8 日	考务安排结束后，考生集中在考核平台自助打印准考证；
6	在线进行危防系统与船考系统对接	11 月 2 日至 3 日	开发单位在线进行“海事一网通办平台”与相关考试系统对接；
7	考核系统联调	11 月 6 日至 7 日	海事中心联合各单位测试考核系统；
8	考核执行	11 月 9 日至 10 日	考生前往考点进行考核；
9	考核阅卷及成绩核查	11 月 11 日至 11 月 24 日	组织阅卷计分，成绩核查；
10	考核成绩初始化		阅卷工作结束后，由开发单位完成考核成绩初始化；
11	成绩查询及合格证打印		考生可在考核平台中查询成绩并打印合格证；
12	资格证书申请及签发		资格证书申请及签发；